

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ**

П Р И К А З

от «14» декабря 2021 г.

№ 1252

г. Владикавказ

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по введению в образовательный процесс новых федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования и его методическому сопровождению
на 2022 год**

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с целью подготовки государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и его методическому сопровождению на 2022 год (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и его методическому сопровождению на 2022 год (далее – Рабочая группа) (приложение 2).

3. Рабочей группе ежемесячно проводить заседания по вопросам подготовки общеобразовательных организаций Республики

Северная Осетия-Алания к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the name of the Minister.

Э. Алибекова

План мероприятий («дорожная карта») по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и его методическому сопровождению на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1.	Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и его методическому сопровождению (далее - ФГОС НОО и ООО) на 2022 год	декабрь 2021 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее – Министерство), государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее – ГБОУ ДПО СОРИПКРО)
2.	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по введению в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО и его методическому сопровождению 2022 год	декабрь 2021 года	Министерство, ГБОУ ДПО СОРИПКРО, муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Республики Северная Осетия-Алания (далее - УО АМС)
3.	Разработка и утверждение муниципальных планов и планов общеобразовательных организаций по введению в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО и его методическому сопровождению на 2022 год	декабрь 2021 года	УО АМС, государственные и муниципальные общеобразовательные организации Республики Северная Осетия-Алания (далее - муниципальные ОО РСО-Алания)

4.	Размещение на сайте Министерства, ГБОУ ДПО СОРИПКРО, УО АМС, ОО РСО-Алания информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	2021 -2022 годы	Министерство, ГБОУ ДПО СОРИПКРО, УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания
5.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	декабрь 2021 года	ГБОУ ДПО СОРИПКРО, УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания
6.	Формирование банка данных нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО	2021 /2022 учебный год	ГБОУ ДПО СОРИПКРО
7.	Проведение классных родительских собраний в 1 -х и 5-х классах, посвященных разъяснениям по введению новых ФГОС НОО и ООО	в течение 2022 года	УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания
8.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения новых ФГОС НОО для руководителей общеобразовательных организаций, тьюторов, руководителей методических объединений, методистов по начальному образованию	в течение 2022 года	Рабочая группа Министерства, ГБОУ ДПО СОРИПКРО
9.	Комплектование библиотек общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами для по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников	в течение 2022 года	УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания
10.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	в течение 2022 года	УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания
11.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, организаций среднего	в течение 2022 года	УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания

	профессионального и высшего образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО		
12.	Анализ материально-технической базы образовательных организаций, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда	Январь-август 2022 года	УО АМС, государственные и муниципальные ОО РСО-Алания
13.	Проведение вебинаров для управленческих команд муниципалитетов и образовательных организаций «Обновленные ФГОС: ключевые изменения и механизмы внедрения»	в течение 2022 года	ГБОУ ДПО СОРИПКРО
14.	Проведение вебинаров для учителей 1-х классов «Новые ФГОС НОО: механизмы внедрения»	в течение 2022 года	ГБОУ ДПО СОРИПКРО
15.	Проведение вебинаров для учителей предметников 5-х классов (математика, русский язык и литература, иностранные языки, общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология, искусство) «Соотнесение содержания предметных концепций с требованиями нового ФГОС ООО»	в течение 2022 года	ГБОУ ДПО СОРИПКРО
16.	Проведение вебинаров «Особенности обучения родному языку и родной литературе в условиях введения новых ФГОС НОО и ООО»	в течение 2022 года	ГБОУ ДПО СОРИПКРО
17.	Проведение курсов повышения квалификации руководящих работников по вопросам введения в образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО	Март 2022 года	ГБОУ ДПО СОРИПКРО
18.	Проведение курсов повышения квалификации для учителей, которые будут работать в 1-х классах в 2022/2023 учебном году «Обновленные ФГОС: ключевые изменения и механизмы внедрения»	март 2022 года	ГБОУ ДПО СОРИПКРО
19.	Проведение курсов повышения квалификации для	март 2022 года	ГБОУ ДПО СОРИПКРО

	учителей, которые будут работать в 5-х классах в 2022/2023 учебном году «Обновленные ФГОС: ключевые изменения и механизмы внедрения»		
20.	Введение в учебные планы всех курсов повышения квалификации учителей-предметников модуля «Ключевые изменения в новых ФГОС НОО и ООО» и его реализация	июнь 2022 года	ГБОУ ДПО СОРИПКО
21.	Проведение республиканского семинара для заведующих муниципальными методическими кабинетами (центрами) по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО	январь 2022 года	Рабочая группа Министерства, ГБОУ ДПО СОРИПКО
22.	Проведение республиканского семинара для методистов муниципальных методических кабинетов (центров) по начальному образованию «Особенности реализации нового ФГОС НОО»	февраль 2022 года	Рабочая группа Министерства, ГБОУ ДПО СОРИПКО
23.	Проведение семинара по теме: «Обновленные ФГОС: актуальные вопросы, проблемы, решения»	март 2022 года	ГБОУ ДПО СОРИПКО
24.	Проведение круглого стола по теме: «Переход на новые федеральные образовательные стандарты: преемственность, проблемы, перспективы» с участием методистов муниципальных методических кабинетов (центров), учителей, родительской общественности	Август 2022 года	Рабочая группа Министерства, ГБОУ ДПО СОРИПКО
25.	Проведение семинара по теме: «Реализация новых ФГОС ООО: практические аспекты»	сентябрь 2022 года	ГБОУ ДПО СОРИПКО
26.	Проведение семинара-практикума по теме: «Использование инструментария международного исследования PISA-2022 в образовательной деятельности в условиях реализации новых ФГОС»	октябрь 2022 года	Рабочая группа Министерства, ГБОУ ДПО СОРИПКО
27.	Проведение семинара-практикума по теме «Реализация сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, организаций среднего профессионального и высшего образования, обеспечивающих внеурочную деятельность при введении новых ФГОС»	ноябрь 2022 года	ГБОУ ДПО СОРИПКО

28.	Заседание коллегии Министерства по вопросу: «О готовности ОО республики к введению новых ФГОС НОО и ООО»	май 2022 года	Министерство, ГБОУ ДПО СОРИПКО
-----	--	---------------	--------------------------------

Состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по введению в образовательный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования и его методическому сопровождению на 2022 год

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Макиева Людмила Казбековна	- заместитель Министра образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, руководитель рабочей группы;
2.	Исакова Людмила Сулеймановна	- ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее – ГБОУ ДПО СОРИПКРО), заместитель руководителя рабочей группы;
3.	Мзокова Фатима Петровна	- заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБОУ ДПО СОРИПКРО, секретарь рабочей группы;
4.	Баджиева Ева Хаджимурзаевна	начальник Управления образования администрации местного самоуправления муниципального образования Ирафский район;
5.	Бритаева Залина Мирославовна	- директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации и

коррекции»;

6. Воронова Людмила Валерьевна - начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации местного самоуправления г. Владикавказ (по согласованию);
7. Гаспарьянц Неля Николаевна - начальник управления образования администрации местного самоуправления Моздокского района (по согласованию);
8. Дзахоева Лариса Руслановна - проректор по учебно-методической работе ГБОУ ДПО СОРИПКРО;
9. Дзлиева Альбина Измаиловна - консультант отдела общего образования и социальной защиты детства Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее – Министерство);
10. Дзодзаева Мадина Тамерлановна - старший преподаватель кафедры технологий обучения и методики преподавания предметов ГБОУ ДПО СОРИПКРО;
11. Кокоева Белла Зурабовна - начальник управления образования администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район (по согласованию);
12. Корнаев Вадим Болаевич - начальник Управления образования администрации местного самоуправления Дигорского района (по согласованию);
13. Кулумбекова Альбина Отаровна - заместитель начальника Управления образования администрации местного самоуправления муниципального образования Кировский район (по согласованию);
14. Магомедов Франкель Магомедович - директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканский физико-математический лицей интернат»;
15. Ревазова - начальник отдела общего образования и

- | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--|--------|---------|
| | Анжела Коммунаровна | | социальной
Министерства; | защиты | детства |
| 16. | Хаблиева
Алла Темировна | - | директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 8
г. Беслан; | | |
| 17. | Хадарцева
Альбина Бексолтановна | - | начальник управления образования
администрации местного самоуправления
Алагирского района (по согласованию); | | |
| 18. | Хестанова
Роза Газаковна | - | заместитель начальника управления
образования администрации местного
самоуправления Ардонского района (по
согласованию); | | |
| 19. | Цахилов
Олег Львович | - | начальник управления по вопросам
образования, физической культуры и спорта
администрации местного самоуправления
муниципального образования
Правобережный район (по согласованию); | | |
| 20. | Цогоева
Залина Ибрагимовна | - | заведующий кафедрой дошкольного и
начального образования ГБОУ ДПО
СОРИПКРО | | |
-